

목 표

- 영산강 고대문화권 개발 기본 계획에 따라 내동리 쌍무덤 발굴조사
- 내동리 쌍무덤은 외형이 독특하나 각종 조사가 이루어지지 않았음
- 내동리 쌍무덤 정밀 발굴조사 결과 고분형태, 축조공법, 매장주체 확인 등 영산강 고대문화권 조성사업의 교두보 역할

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (60%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input checked="" type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2020년 (3개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	계	
				1,150	-	450	700	-	

사업개요

- 사업명 : 영암 내동리 쌍무덤 발굴조사
- 위치 : 영암군 시종면 내동리 579-1
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3개년)
- 사업내용 : 발굴조사 1,700㎡
- 총사업비 : 1,150백만원(도비 450 군비 700)
 - 시굴조사 : 150, 1차 발굴조사 : 400, 2차발굴조사 : 300

세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	시굴조사	▪ 내동리 쌍무덤 시굴조사 완료(3월)
2019	정밀 발굴조사(1차)	▪ 내동리 쌍무덤 정밀발굴조사(1차) 완료(8월)
	정밀 발굴조사(2차)	▪ 내동리 쌍무덤 정밀발굴조사(2차) 계약(2020.7)
2020	정밀 발굴조사(3차)	▪ 추가 발굴 필요시 발굴 및 국가지정 문화재승격

추진실적

- 내동리 쌍무덤 1차 발굴조사 : 2018. 3 ~ 7
 - 쌍무덤의 축조 공정 및 단계·형태 확인, 제형(사다리꼴) 또는 장타원형으로 추정
- 내동리 쌍무덤 2차 발굴조사 : 2019. 1 ~ 8
 - 금동관편, 대도 2점, 석실2기, 석곽 2기, 옹관 1기 등 많은 유물 출토
- 학술 자문회의 의견 수렴(총3회) : 2019. 7 ~ 8
 - 주구에 대한 조사 선행 후 상부의 석실, 석곽, 옹관 등에 대한 조사 실시(문화재청)
- 내동리 쌍무덤 3차 발굴조사 착수 : 2019. 9
 - 매장주체부 조사 중 금동관 출토

향후 추진계획

- 내동리 쌍무덤 발굴조사 지도위원회 개최 : 2020. 5.
- 내동리 쌍무덤 3차 발굴조사 완료 : 2020. 9.
- 국제학술대회 개최 및 사적지정 신청 : 2020. 12.

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	1,150	150	500	500	-	-	-	200	300	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	450	100	100	250	-	-	-	100	150	-	-	-	-
군 비	700	50	400	250	-	-	-	100	150	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
내동리 쌍무덤 발굴조사 사업 추진율(%)	50	80	100		
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

□ 기대효과

- 우리군 대표적이고 최대(最大) 고분인 내동리 쌍무덤 고분을 선행적으로 발굴 조사하여 마한문화권의 실체를 밝히고 문화 유적을 교육 및 연구 자료로 활용

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
문화관광과	임채을	2208	선광태	2251	송태갑	2199