

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 영암군에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후			
2019 추석장사 씨름대회	420	-	420	-	-	2019	2019	100%
영암 달맞이 공원 조성사업	6,300	-	100	246	5,954	2022	2019	10%
영암군 노인복지회관 리모델링 사업	2,345	-	34	2,311	-	2020	2019	50%
마한문화축제	150	-	150	-	-	2019	2019	100%
마한문화공원 리모델링	1,000	-	-	200	800	2021	2019	20% (설계완료)
월출산 명사탐방로 조성	1,300	-	100	1,100	100	2021	2019	10%
영암 무화과 축제	150	-	150	-	-	계속사업	2019	100%
삼호 중촌마을 진입로 확장공사	2,679	-	-	300	2,379	2021	2019	용지보상 32%
영암 교동지구 도시개발사업	30,000	-	306	2,800	24,094	2023	2019	행정계획 85%

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2019 추석장사씨름대회	담당자	홍보체육과 안재근(2470-2254)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 씨름대회 개최에 따른 참가 선수단 및 관람객 방문으로 지역경제 활성화
- 전통 씨름경기 보급 활성화 및 저변확대 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 9. 10. ~ 2019. 9. 15
- 위 치 : 영암군 실내체육관
- 규 모 : 30,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 420백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	420		420	-	-
국 비					
시 도 비	8		8		
시군구비	412		412		
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 행사완료 : 2019. 9. 15.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	영암 달맞이공원 조성사업	담당자	도시개발과 박상진(☎470-2433)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영암읍 소재지 내 역사자원을 활용한 관광명소를 개발하여 군민과 관광객을 위한 이색적인 쉼거리, 볼거리, 먹거리 등 다양한 문화경관을 제공하여 지역 경제 활성화 및 인구 유입 촉진

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)
- 위 치 : 영암읍 서남리 971번지 일원
- 규 모 : 약 19,582㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,300	-	100	246	5,954
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,150	-	25	-	3,125
시군구비	3,150	-	75	246	2,829
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본계획 및 타당성 조사 완료 : '18. 9.
- 전라남도 투자심사, 주민설문조사 등 사전절차 이행 : '19. 3. ~ 4.
- 달맞이 공원 설계공모 추진(당선작 미선정) : '19. 6. ~ 11.
- 일반입찰 계약의뢰 : '19. 12.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '20. 1. ~ 9.
- 공원조성계획 변경 결정 및 실시계획 인가 : '20. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	영암군 노인복지회관 증개축	담당자	주민복지과 서성수(☎470-2142)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어르신들이 상시 이용하는 노인복지회관 공간 협소 및 건물 내부 비효율적 배치로 이용자의 편의성 증진을 위해 증축 필요.
- 향후 고령화에 따른 사용자 증가를 대비하고 누구나 편안하고 자유롭게 이용할 수 있는 공간 조성 필요

사업개요

- 기 간 : 2019. 9. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 영암군 영암읍 춘양리 517번지 외 2필지
- 규 모 : 지하 1층, 지상 2층, 연면적 1,071.11㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,345		34	2,311	
국 비	500			500	
시 도 비					
시군구비	1,845		34	1,811	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 실시설계 완료 : 2020.1.
- 공사착공 : 2020.6.
- 공사완료 : 2020.12.(예정)

향후계획

- 노인복지회관 운영 : 2021. 1.~

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	마한문화축제	담당자	문화관광과 문준선(☎470-2259)
-----	--------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼한을 다스린 마한의 재조명을 통해 마한의 정체성 확립
- 우리 군 관광지 홍보효과 및 관광산업 육성
- 관광소득 창출을 통한 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 10. 12. ~ 10. 13.
- 위 치 : 전남 영암군 시종면 마한문화공원 일원
- 규 모 : 5개 분야 35개 프로그램 운영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	150		150		
국 비					
시 도 비					
시군구비	150		150		
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 축제 기본계획 수립 : 2019. 7월
- 축제 세부계획 수립 : 2019. 8월
- 축제 개최 : 2019. 10. 12. ~ 10. 13.

향후계획

- 문제점, 개선대책 발굴

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	마한문화공원 리모델링	담당자	문화관광과 최은혁(☎470-2311)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 영산강유역 고대문화권의 세계문화유산 가치를 입증하고, 관광레저 등 복합거점 공간으로의 조성

사업개요

- 기 간 : 2020년 1월 ~ 2021년 12월(2년)
- 위 치 : 영암군 시종면 옥야리 마한문화공원 일원
- 규 모 : 산책로 정비 및 건축리모델링 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,000백만원(국비 500, 군비 500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,000			200	800
국 비	500			100	400
시 도 비					
시군구비	500	-	-	100	400
기 타					

추진상황(20%)

- 실시설계용역 완료 : 2020. 7

향후계획

- 공사착공 : 2020. 8
- 공사준공 : 2020. 12.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	월출산 명사탐방로 조성	담당자	문화관광과 김상철(☎470-2314)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 기찬랜드, 녹암마을, 대동제로 이어지는 거점 관광지 신규노선 개발
- 국립공원 월출산 역사와 명승 탐방로인 월출산 풍수길 조성

사업개요

- 기 간 : 2020년 1월 ~ 2021년 12월(2년)
- 위 치 : 영암군 영암읍 회문리 산 24-1번지 일원
- 규 모 : 탐방로 정비 L=5.0km, B=1.5~2.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,300백만원(국비 250, 군비 1,050)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,300		100	1,100	100
국 비	250			150	100
시 도 비					
시군구비	1,050	-	100	950	
기 타					

추진상황

- 월출산 탐방로 공원계획 결정 고시 : 2020. 7.
- 국립공원 내(대동제~용암사지) 대행사업비(공사비) 교부 : 2020. 7.

향후계획

- 국립공원 밖(기찬랜드~대동제)구간 군 시행 : 2020. 9. ~ 12.
- 국립공원 내(대동제~용암사지)구간 국립공원 시행 : 2020. 9. ~ 2021.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	영암 무화과 축제	담당자	친환경농업과 김의솔(0470-2384)
-----	-----------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 영암 무화과 축제를 통하여 무화과 주산지로서의 위상 확립
- 영암 대표 특산물인 무화과의 우수성을 대내외적으로 홍보하여 농가소득에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019.9.
- 위 치 : 영암군 삼호읍 나불리 나불공원
- 규 모 : 10만명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	150		150		
국 비					
시 도 비					
시군구비	100		100		
기 타	50		50		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 삼호읍 문예체육행사 추진 총회 개최 : '19.6월
- 무화과 축제 세부계획 수립 : '19.8월
- 무화과 축제 개최 : '19.9월

향후계획

- 사업 계획에 따른 행사추진

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	삼호 중촌마을 진입로 확포장공사	담당자	안전건설과 강남원(☎470-2489)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 마을 진입로가 협소하고 선형이 불량하여 시거 확보에 어려움으로 교통사고 위험성이 높음
- 차량 및 농기계 소통을 원활히 하고 주민들의 재산과 생명을 보호코자 함

사업개요

- 기 간 : 2020. 10. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 영암군 삼호읍 산호리 1057-9번지 일원
- 규 모 : 진입로 확포장 L=0.95km, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,679백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,679	-	-	300	2,379
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,679	-	-	300	2,379
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(용지보상 중: 32%)

- 실시설계 완료 : 2020. 4.
- 편입토지보상 확정 : 2020. 7.
- 공사착공 및 완료 :

향후계획

- 2020년 제3회 추경예산 확보 후 년차적으로 사업을 시행코자 함

사업명	영암 교동지구 도시개발사업	담당자	도시개발과 박상진(☎470-2433)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 침체된 영암읍권 경제활성화를 위한 도시개발사업 필요성 대두
- 주변 관광지와 연계한 개발계획을 수립하여 인구 유입 촉진

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년(5개년)
- 위 치 : 영암읍 교동리 88-1번지 일원
- 규 모 : 177,005㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	30,000	-	306	2,800	24,094
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	30,000	-	306	2,800	24,094
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 행정계획 85%)

- 용역 착수 : '19. 7. 26.
- 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 작성 : '19. 7. ~ '20. 1.
- 주민설명회 개최 : '20. 5. 6.
- 군 계획위원회 자문 및 도 경관심의위원회 심의 : '20. 5. ~ 6.

향후계획

- 토지 및 지장물 감정평가 및 보상 : '20. 7.
- 도 도시계획위원회 심의 : '20. 8.
- 실시계획 수립 및 인가 <2단계> : '20. 7. ~ '21. 12.
- 공사시행 <3단계> : '22. 1. ~ '23. 12.

10-2. 지방채 발행사업

■ 우리 영암군에서 '18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
		해	당	없	음			

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2018년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

■ 우리 영암군에서 '18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후	
BTL								
BTO		해	당	없	음			

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액