

목 표

미세먼지 취약계층 영유아 및 아동이 이용하는 어린이집·지역아동센터에 공기청정기 보급

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2018~2019년 (2개년)		총사업비 (백만원)	136	55	9	50	22	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2개년)
- 지원대상 : 관내 어린이집 42개소, 지역아동센터 19개소
- 지원내용 : 공기청정기 보급(구입)
 - 렌탈 운영중인 어린이집의 경우, 구매전환 가능
- 총사업비 : 136백만원(국비 55, 도비 9, 군비 50, 자부담 22)
 - 어린이집 209대 / 109백만원(국비 55, 도비 9, 군비 23, 자담 22)
 - 지역아동센터 : 38대 / 27백만원(19개소 × 2개 × 700천원)

※ 지원시설 현황

(단위:명/백만원)

구 분	개소수	이용자수			종사자수	설치대수	예산액	비고
		정원	현원	입소율				
어린이집	42	2,592	1,523	58.7%	364	209	109	
지역아동센터	19	555	541	97%	43	38	27	

□ 세부 추진계획

년도	세부사업명	세부추진내용
2018	어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원	▪ 어린이집 국비지원을 위한 수요조사
		▪ 어린이집 공기청정기 예산 편성(2회추경)
		▪ 입찰공고 등을 통해 일괄 구매 보급(사업완료)
2019	어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원	▪ 지역아동센터 공기청정기 수요조사
		▪ 지역아동센터 공기청정기 예산 편성
		▪ 입찰공고 등을 통해 일괄 구매 보급(사업완료)

추진실적

- 어린이집 공기청정기 지원을 위한 수요조사 : 2018.
- 어린이집 공기청정기 지원 완료 : 2018.
 - 39개소, 192대, 111백만원(국비 54, 도비 9, 군비 23, 자담 25)
- 지역아동센터 공기청정기 보급(38대) 완료 : 2019.
- 지역아동센터 공기청정기 추가지원 임대료 : 2019 ~ 2020.
 - 19개소, 34대, 18백만원(국비 9, 도비 3, 군비 6)

향후 추진계획

- 지역아동센터 추가지원 공기청정기 임대료 지원 지속

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	투 자 계 획					임기후	투자실적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
총 계	136	109	27	-	-	-	-		142	14			
국 비	55	55	-	-	-	-	-		56	7			
도 비	9	9	-	-	-	-	-		10	2			
군 비	50	23	27	-	-	-	-		51	5			
기 타	22	22	-	-	-	-	-		25	-			

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
공기청정기 보급율	어린이집 보급(209대)	지역아동센터 보급(38대)	지역아동센터 임대지원(34대)	-	-
목표달성 여부	완료	완료	추진중		

기대효과

- 미세먼지 취약계층인 영유아와 아동에게 쾌적한 생활환경 조성과 서비스 질적 향상 도모

주관부서	과 장	팀 장	담당자
여성가족과	유미경	김정경	강민정, 박혜은
	2320	2146	2341, 2148